



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**

CNPJ 46.478.053/0001-13

Rua São Luiz, 242 – Telefone: (18) 3583-1321

E-mails: prefeitura@rinopolis.sp.gov.br | gabinete@rinopolis.sp.gov.br

**Obra:** CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO BALIZA

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL - ÁREA RURAL - PRACINHA/SP

**Data:** 07/03/2023

**CRONOGRAMA**

Item	Descrição	Valor	%	Etapas						
				30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias	180 Dias	210 Dias
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.039,36	2,74	4.434,19	4.434,19	4.434,19	4.434,19	4.434,19	4.434,19	4.434,19
2.0	ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGEM	211.529,46	18,64	174.394,25	37.135,21					
3.0	DEMOLIÇÃO	8.041,25	0,71	4.020,63	4.020,63					
4.0	INFRAESTRUTURA	124.104,76	10,94		62.052,38	62.052,38				
5.0	MESOESTRUTURA	146.873,56	12,94			48.957,85	48.957,85	48.957,85		
6.0	SUPERESTRUTURA	613.294,16	54,04					204.431,39	204.431,39	204.431,39
TOTAL		1.134.882,55	100,000	182.849,07	107.642,41	115.444,43	53.392,05	257.823,43	208.865,58	208.865,58
<b>AVANÇADO</b>				<b>16,11%</b>	<b>25,60%</b>	<b>35,77%</b>	<b>40,47%</b>	<b>63,19%</b>	<b>81,60%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>182.849,07</b>	<b>290.491,48</b>	<b>405.935,91</b>	<b>459.327,95</b>	<b>717.151,39</b>	<b>926.016,97</b>	<b>1.134.882,55</b>

**Prefeitura Municipal de Pracinha**

Maurilei Aparecido Dias da Silva  
Prefeito Municipal

**Autor do projeto e orçamento**

Guilherme Vieira Garcia  
Engenheiro Civil e Sanitarista  
CREA/SP: 5069400367